

Récapitulatif des avenants Plaza Art

	Avenant n°1	Avenant n°2	Avenant n°3	Avenant n°4
<b>Motivation</b>	Avenant administratif visant uniquement à scinder le métré en deux parties et prévoir des facturations distinctes (droit de tirage sous secteur III.B et III.C)	Avenant portant entre autre sur le démontage et l'évacuation des sièges et le renouvellement de 326 sièges, sur la réalisation de carottages dans la dalle pour réalisation des essais de sol, sur des travaux de démolition complémentaires, sur le remplètement sous le mur mitoyen dans la cour intérieure ainsi que sur la réalisation de micro-pieux de fondation.	Avenant portant entre autre sur la maçonnerie en blocs de béton de 29 cm d'épaisseur, la réalisation de relevés complémentaires par un géomètre ainsi que sur la réalisation de sondages et bétonnages des caves découvertes.	Avenant portant entre autre sur la modification des installations de techniques spéciales et la mise en œuvre du projet alternatif, en ce compris les revendications et indemnités sollicitées par l'entreprise ACH
<b>Délais supplémentaires</b>	0 JC	81 JC	0 JC	122 JC
<b>Montant</b>		386.433, 58 € HTVA soit 467.584, 63 € TVAC	69.190, 84 € HTVA soit 83.720,92 € TVAC	646.120, 70€ HTVA soit 781.806, 05 € TVAC
<b>Total des 4 avenants</b>		<b>1.101.745, 12 € HTVA, soit 1.333.111, 60 € TVAC</b>		