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OSS3 OOS3.3. 

 

1. Présentation du projet : 

 

 Contexte et objectif : optimaliser les relations avec nos partenaires au travers 

d’un processus de simplification administrative. 

 

 Définition du projet : mettre en place des collaborations et structurer l'échange 

d'informations avec l’AVIQ. 

 

2. Fiche technique du projet :  

 

 Responsable de projet : Nathalie Nicolas 

 

 Equipe de projet : Isabelle Nemery, Nathalie Nicolas, Ingrid Dessouroux, 

Stéphanie Kiproski, Aubrée Jeanjot et les collaborateurs. 

 

 Actions/délivrables : mise en place d'un réseau de correspondants, 

transmission de l'information et échange des données relatives au suivi des 

Institutions hospitalières sous plan de gestion (en vue d'un protocole...). 

 

 Calendrier prévu : 02/2019. 

 

 Etat d’avancement : 

 

Protocole d'accord finalisé en date du 20 décembre 2017 et signé par la 
Direction générale du Centre. Une première réunion technique s'est tenue le 
20 février 2018 en vue d'identifier les informations et documents utiles aux 
deux parties. 
 

Finalisé par le Centre mais toujours en attente de signature par l'AVIQ. 

 Contraintes : indisponibilité de l’AVIQ. 

 

 Limites : fin de non-recevoir de l’AVIQ. 

 Indicateurs : mise en place du réseau - nombre d’échanges avec le réseau. 

 

 Groupes-cibles : les Institutions hospitalières sous plan de gestion et les 

collaborateurs du Centre. 

 

3. Partenaires externes : AVIQ et Ministre fonctionnel. 
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4. Ressources nécessaires en termes de ressources humaines, de services et de budget : 

à budgets constants et en base de 39,1 ETP. 

 

5. Liens avec accord de Gouvernement 2015-2019 : chapitres 24, 25, 26 et 27 

« Gouvernance », « Simplification administrative », « Cohérence institutionnelle » et 

« Pouvoirs locaux ». 

 

6. Autres liens.  

 

7. Change request (réorientation éventuelle) :  

 

8. Clôture et évaluation : en cours. 

 

 


