. b ® |0
FOD Mohiliteit en Vervoer e |r|3

- POUR BRUXELLES
a ~ SPF Mobilité et Transports VOOR BRUSSE.L

4.1.58.1 Réaménagement des abords de I'ancienne gare de Laeken

PV02 - Réunion de cléture de la phase d’études préliminaires - 22.10.2018

(Abréviation PV)
Intervenants

(MO)
BELIRIS

(vDB)
Contrat de quartier durable
Bockstael

(DRU)
Direction de la Rénovation
Urbaine

(DMS)
Direction des monuments et
sites

(INFRABEL)

(BE)
Architectes

Association momentanée
MSA / NEY & Partners

(BLOC)
Paysage & patrticipation

(ARIES)
Expertise sols

(PERDAENS)
Expertise géométre

X : présent.
A : Absent
E: excusé.
O : présence ponctuelle




1. REMARQUES SUR LE PV PRECEDENT:

Action

Délai

Nihil

2. OBJET DE LA REUNION :

Action

Délai

- Présentation de I'avancement de la phase d’études préliminaires
- Commentaires sur les conclusions du rapport
- Organisation / Planning

3 SYNTHESE DES REMARQUES ET PRECISIONS SUR LE PROJET :

Action

Délai

3.1

La serre :

- Gestion de la serre : Plusieurs angles d'approches concernant les modes de gestion se sont
précisés sans pour autant fermer de portes. Un appel a projet reprenant des prescriptions
précises a définir semble étre privilégié actuellement suite aux différentes présentations du
projet et a l'intérét certain de plusieurs asbl au niveau local et régional. Des précisions devront
étre apportées quant a la participation, I'ouverture sur le quartier, la réservation d’espaces pour
les habitants, I'éventuelle mise en place d’'un horeca et/ou d’'un espace de formation. Les
techniques minimums devront étre prévues afin de garder une forte flexibilité dans la gestion
future de la serre. Un exemple récent d’appel & projet similaire & Saint-Gilles sera joint au
dossier d’'études préliminaires.

- Une attention particuliére devra étre apportée au planning afin de pouvoir maitriser le timing
pour la lancement d'un éventuel appel a projet.

- Une réunion de présentation du projet doit encore étre faite a la « maison de la création » afin
d’avoir son avis sur le projet et son éventuel intérét quant a la gestion d’'une partie ou de
I'entiéreté de la serre.

- Unintérét particulier devra étre réservé au choix des techniques & mettre en place dans la serre
(sanitaires, chauffage, ...) afin de ne pas passer a un statut de création de batiment lors de la
demande de permis d’'urbanisme.

- VDB précise, concernant les aspects légaux liés a I'utilisation de la parcelle en potager par les
habitants, qu'il s’agit d’'un contrat précaire et qu'a ce titre, les délais de préavis sont trés courts
(de l'ordre de 2 & 3 semaines)

VDB/BE

BE

BE

3.2

Accessibilité :

- Concernant l'accessibilité aux personnes a mobilité réduite, BE précise qu'il prendra contact
avec 'ANLH. L’ANLH donne un avis PMR sur les plans et projets soumis & permis d'urbanisme
pour Bruxelles, vérifie I'application du RRU et conseille les architectes porteurs de projets
ouverts au public.

- Un demi tour pour la rue Tacquet devra étre intégré au projet.

- L'accés technique pour les grues Infrabel a la voie ferrée doit étre conservé mais il peut étre
déplacé. Infrabel précise les largeurs réglementaires de distances de sécurité des rails (1,5m)
et de zone d’entretien (+1m) soit 2,5m minimum entre le rail et tout autre implantation du futur
projet. Infrabel précise également qu’un signal pour train devra certainement étre déplacé.

- Les besoins exacts d'accés techniques vers le quai devront étre précisés avec la maison de la
création.

- Suite a la présentation du projet a I'équipe s’occupant de la rénovation de I'ancienne gare de
Laeken, un lien entre les deux espaces publics doit étre créé afin de désenclaver la partie
basse de la gare. Une grille sera placée dans la continuité de la porte sur le périmétre de projet
de rénovation de I'ancienne gare jusqu'au mur afin de sécuriser I'espace compte tenu des
calendriers différents de chantier des deux projets. BE continuera ce type de grille sur son
périmétre d’'intervention afin de créer une cohérence et une unité entre les 2 projets.

BE

BE

BE

BE

3.3

Monuments et Sites :

- La Direction des Monuments et Sites demande que le mur de souténement présent entre les
deux espaces soit maintenu sur toute sa partie ancienne. Une visite sera de nouveau
organisée sur site avec les auteurs de projet de la rénovation de I'ancienne gare une fois les
démolitions effectuées afin de mesurer I'emprise exacte de ce mur. Le projet des abords devra
donc s’adapter a cette contrainte et répondre également en termes de sécurité a la mise en
place d'un garde-corps qui respecte ce mur & conserver.

BE




3.4 | Parc de ’'ancienne Gare de Laeken :

- Les besoins exacts en équipements ainsi que la tranche d’age cible doivent encore étre définis
suite aux réunions de participations et aux avis de la VDB. BE précise qu'actuellement le projet

prévoit une plaine de jeux pour les 6-12ans. Il est précisé que la plaine de jeu devra étre BE/VDB
implantée proche de la serre afin de pouvoir entretenir des relations étroites avec un éventuel
programme de type horeca.
3.5 | La piste cyclable :
- La question de la sécurisation des accés a la voie cyclable est évoquée. Des grilles et porte BE

d’accés devront étre prévues car il s’agit du premier tronc¢on de la liaison a I'échelle régionale
et celui-ci doit pouvoir étre sécurisé en attendant I'ouverture des autres troncons.

3.6 | Relevés topographiques :

BE dispose actuellement de plusieurs relevés :
- Relevé de I'ancienne gare de Laeken et de ses abords
- Relevé des rues adjacentes du quartier L50 / Chambon
- Relevé de la situation avant chantier du Pocket-park jusqu’a la rue Princesse Clémentine
- Relevé et plans relatifs au projet de rénovation de I'ancienne gare de Laeken communiqué
par B-Architecten
- Relevé et plan relatifs au ripage de la voie, communiqué par Infrabel

Un relevé topographique supplémentaire plus précis de part et d’autre de la voie ferrée est prévu BE
pour complété les données, notamment pour préciser les hauteurs et la position exacte des murs
des arriéres de jardins.

4. TRANSMISSION D'INFORMATIONS: Action | Délai

4.1 | Documents transmis :

- BE atransmis en version papier et version informatique a tous les intervenants le dossier
draft du rapport de la phase d’études préliminaires.

- BE a envoyé I'emplacement des points et les prescriptions pour les essais de sol a faire
par MO.

- BE aenvoyé les quantités et qualités des points précis d’analyse de sols a faire.

- Le changement d’adresse du siége de I'association momentanée a été effectué.

-  La preuve de cautionnement a été transmise

4.2 | Documents a transmettre :

- BE enverra le rapport final des études préliminaires @8 MO selon les derniéres remarques
et ajouts (étude phytosanitaire, étude de mobilité, analyses des conditions urbanistiques et BE 05/11
juridiques) a effectuer pour le 5 Novembre 2018.

5. ORGANISATION et PLANNING: Action |Délai

51 - BE fera une proposition de calendrier sur les 12 semaines calendriers de la phase d'avant- BE
projet succinct suivant le csc et I'offre remise.

- Infrabel précise que le chantier pour le ripage de la voie ferrée est prévu entre Septembre
et Décembre 2019 actuellement.

- Une réunion technique avec Infrabel devra étre intégrée a la fin de la phase d'avant-projet
succinct afin de valider les choix pris quant a la sécurité vis a vis de la voie ferrée. BE

- Une réunion de présentation a la « maison de la création » doit étre faite rapidement. BE

- Une visite doit étre organisée sur site avec les auteurs de projet de la rénovation de
I'ancienne gare une fois les derniéres démolitions effectuées afin de mesurer I'emprise BE
exacte du mur a conserver.

- Une prise de contact rapide doit encore étre effectuée avec Sibelga concernant les BE
caractéristiques précises de I'annexe présente sur le site de projet.

PV rédigé par AM. MS-A/NEY, relu par Beliris
Ce proces-verbal est considéré comme lu et approuvé par tous les intervenants sauf corrections émises dans les 7 jours.





