FOD Mohiliteit en Vervoer

=
@ 7 SPF Mobilité et Transports

"beliris

POUR BRUX
BRL

YVOOR

PV MEETING - Réunion de démarrage
DOSSIER BELIRIS n°® 4.1.58.1.
CQD BOCKSTAEL
05/ 07/2018

BELIRIS
SPF Mobilité et Transport
Direction Infrastructure de Transport

La Ville de Bruxelles — Contrat de quartier
durable Bockstael

Association momentanée MSA / NEY &
Partners

(BLOC)
Paysage & participation

(ARIES)
Expertise sols

(PERDAENS)
Expertise géométre

ELLES
J SSEL

1. REMARQUES SUR LE PV PRECEDENT: Action Délai
1.1 | Nihil
2. TRANSMISSION D’'INFORMATIONS: Action Délai
2.1 | Documents transmis : MO Pendant
- Le MO a transmis au BE le CSC et son offre par CD-ROM 1119 réunion
2.2 | MO communiquera :
- Le métré du marché stock Beliris concernant les analyses de sol, nécessaire a
I'établissement de |a stratégie d’échantillonnage. (Transmis par mail le 09/07/2018)
- L’étude de faisabilité L28/L50 pour la réalisation d'une piste cyclo-piétonne. (Transmise
par mail le 09/07/2018)
- Les coordonnées de la personne de contact chez Infrabel (Koen Willems) pour mis en MO/VDB
contact avec le géométre PERDAENS
- Les documents relatifs au projet de rénovation de I'ancienne gare de Laeken du bureau
d’'architecture B-architecten.(a demander a VDB)
2.3 | BE et ses sous-traitants communiqueront :
- BE enverra un courrier recommandé pour demander le changement d'adresse de siége BE
social de I'association momentanée MSA / V+ : Chaussée de la Hulpe, 181 a 1170 -
Watermael-Boitsfort.




- BE enverra 'emplacement des points et des prescriptions pour les essais de sol & faire
par le MO.
- ARIES enverra les quantités et qualités des points précis d’analyse de sols a faire.

3. POINTS DISCUTES:

Action

Délai

3.1

La serre :
MO et VDB valident le projet quant a la mise en place d'une serre. La VDB précise le grand
intérét des habitants proches et plus lointains du quartier déja investis dans les Pockets-parks
pour cette nouvelle serre.
La VDB énonce également plusieurs angles d'approche concernant la faisabilité et la future
gestion de la serre :
- Une gestion reprise par des intervenants du quartier Bockstael et a plus grande
échelle, parmi eux :
- Asbl Kiosque a Graines (regroupant 20 a 30 habitants du quartier)
- Le centre culturel Bruxelles Nord - La maison de la création (gestionnaire
de I'ancienne gare de Laeken)
-efc, ...
- Un appel a projet,
- Une éventuelle reprise de la gestion par Bruxelles Environnement.

La VDB précise qu'un marcheé floral se tient actuellement sur le parvis de I'église Notre-Dame

de Laeken. Un événement organisé par les habitants, en association avec les associations de
quartier et la Ville de Bruxelles.

La VDB donne également un autre exemple proche : La cressonniére de Laeken réhabilitée et
cultivée par I'asbl la ferme Nos Pilifs sous la coordination de Bruxelles Environnement).

BE propose également d'effectuer un catalogue d’exemples de différentes gestions de projets
du méme type.

3.2

Parc de I'ancienne Gare de Laeken :

- MO et VDB valident le projet quant a la mise en place de gradins et d'une plaine de jeux
dans le parc.

- VDB demande de retravailler I'insertion de la plaine de jeux.

- Les besoins exacts en équipements ainsi que la tranche d'age cible seront définis suite aux
réunions de participations.

3.3

La piste cyclable :
- MO et VDB valident le projet quant a la mise en place de la piste cyclable d’'une pente

moyenne de 3% le long de la voie ferrée c6té Sud dans une logique & plus grande échelle de
la liaison cyclo-piétonne L28/L50. Le tracé de cette liaison est dessiné et I'étude de faisabilité
sera envoyée au BE par le MO.

- MO et VDB précisent les points primordiaux a vérifier et préciser vis a vis des habitants, a
savoir : la sécurité et le vis a vis, La diminution des nuisances sonores du train et
I'ensoleillement.

- Un relevé supplémentaire devra étre fait pour préciser les rapports entre la piste cyclable et
le voisinage.

- Le BE étudiera des solutions complémentaires pour atténuer le bruit du train vers les
maisons.

- MO précise bien que la voie de train au Sud sera simplement déplacée et non supprimée,
suite & une incompréhension d’une soumissionnaire dans son offre.

- MO demande a BE de retravailler le lien entre la rue Princesse Clémentine et |a piste
cyclable. La possibilité d'intégrer des gradins est énoncée par le BE. Une porosité visuelle
conservée serait un plus selon le MO. Le MO demande également de garder un accés pour
I'entretien Infrabel.

3.4

Relevés topographiques :
Le BE dispose actuellement de 3 relevés :

- Relevé de I'ancienne gare de Laeken et de ses abords

- Relevé des rues adjacentes du quartier L50 / Chambon

- Relevé de la situation avant chantier du Pocket-park jusqu’a la rue Princesse

Clémentine
Des relevés topographiques supplémentaires précis de part et d'autre de la voie ferrée
devront étre effectués par le bureau de géométre PERDAENS. Le contact Infrabel de Mr Koen
Willems sera communiqué par MO afin que PERDAENS puisse prendre contact avec celui-ci.
(transmis par mail 10/07/2018)

3.5

Dépollution des sols :
- MO enverra le métré du marché stock Beliris concernant les analyses de sol, nécessaire a

I'établissement de |a stratégie d’échantillonnage.

- ARIES enverra les quantités et qualités des points précis d'analyse de sols a faire.

- MO précise que le dossier sera suivi par Bruxelles environnement, et propose également de
regarder dans l'inventaire de I'état du sol mis en place par Bruxelles environnement sur la
zone.

- Suite a I'étude de reconnaissance de I'état du sol, ARIES établira I'état des risques et les
propositions de solutions de dépollution, ainsi que la possibilité de réutiliser les éventuelles
terres polluées a évacuer coté serre vers la piste cyclable.




3.6

Accessibilité :

Concernant I'accessibilité aux personnes a mobilité réduite, BE précise qu'il prendra contact
avec '’ANLH. L’ANLH donne un avis PMR sur les plans et projets soumis a permis
d'urbanisme pour Bruxelles, vérifie I'application du RRU et conseille les architectes porteurs
de projets ouverts au public.

3.7

Monuments et sites :

L'ancienne gare de Laeken, I'église Notre-Dame de Laeken ainsi que le passage Chambon
sont repris a I'inventaire du patrimoine de la région Bruxelles-Capitale, le BE prendra ainsi
contact avec la DMS/CMRS afin d’obtenir leurs remarques quant au projet se situant dans les
zones de protection de ceux-ci.

4. PLANNING:

Délai

4.1

Il est convenu par TOUS que le lancement de la mission se fera le 20 AoOt 2018.

20/08

42

BE fera une proposition de calendrier sur les 8 premieres semaines de la phase 1 :
Etudes préliminaires suivant le csc et I'offre remise. Le BE prendra en compte que la
participation devra se faire & partir du mois de Septembre 2018 et devra impliquer les
services espaces-verts, culiure et mobilité de la Ville. Le BE fera des propositions de
présentations/réunions, certaines plus intimes avec les habitants, d’autres publiques
aves la Ville.

43

MO précise que la fin du chantier Infrabel pour le ripage de la voie ferrée est prévue
pour le 31 décembre 2019 au plus tard.

4.4

La VDB annonce que, suite aux élections communales et provinciales d’octobre 2018,
des perturbations de calendrier sont & prévoir ainsi qu’éventuellement de nouvelles
réunions de présentation du projet aux nouveaux Echevins. Ce point sera précisé plus
tard. BE souligne que le cas échéant, si le projet doit étre entierement revu suite aux
élections communales, il conviendra d’envisager de nouveaux honoraires tenant
compte de la nouvelle donne politique. Beliris et BE conviennent de se dire que cette
discussion ne doit pas éire tfranchée maintenant et qu’elle sera & nouveau entamée
le cas échéant, apres les élections communales.

4.5

Une réunion devra étre prévue avec le bureau d’architecture B-Architecten qui
s’occupe de la rénovation de I'ancienne Gare de Laeken et Infrabel afin de
déterminer de maniére cohérente les types de sécurisation & metire en oceuvre le long
des voies ferrées. Cette réunion sera organisée par le VDB.
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