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4.1.58.1 Réaménagement des abords de I'ancienne gare de Laeken

PVé - Réunion de présentation de I'avant-projet définitif — 20.04.2020
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REMARQUE(S) PV PRECEDENT

Nihil

OBJET DE LA REUNION

Réunion de validation du projet pour la phase avant-projet définitif.

PROJET

- Il a été convenu et approuvé par tous les intervenants que cette réunion virtuelle via Skype
faisait office de réunion de validation de I'avant-projet definitif. Les remarques faites lors de
la réunion seront integrées dans le document d'avant-projet définitif FINAL remis dans la
semaine du 27 avrl 2020. L’envoi de ce document marquera la fin de la phase d’avant-projet.

Budget :

- Les auteurs de projets ont fait part de leur inquiétude quant au respect du budget
supplementaire pris en charge par la ville de Bruxelles. A ce stade : 28297360 €.

- MO et Infrabel confirment que le montant des travaux nécessaires a la réalisation du ripage
de la voie Sud est inférieur a I'estimation initiale. Le budget du projet du réaménagement des
abords de I'ancienne gare de Laeken pourra, en conséquence, étre augmenté. Le montant
exact de I'économie réalisée n'est pas encore connu a ce jour.

- VDB annonce que Sibelga prendra plus que probablement en charge financiérement
l'installation de I'éclairage public. Il s'agit de I'éclairage installé dans le parc Annie Cordy, la
rue Tacquet et le long de la piste cyclo-piétonne. VDB se renseigne et contactera les auteurs
de projet. Il a été convenu qu'a ce stade, et sans nouvelles de Sibelga, uniquement
I'éclairage du parc et de la rue Tacquet pourront étre supprimés du budget provisoire.

Revétements de sols :

- La proposition des AR, qui vise a modifier le revétement rue Tacquet (pierre naturelle
récupérée et dolomie) sur les trottoirs coté serre et parvis, a été positivement regue. Cette
proposition découle de la recherche pour diminuer le budget global du projet. APU se
questionne sur le colit et la difficulté de I'entretien de la dolomie. En vue de la presence de
dolomie dans le parc Annie Cordy, 'option de la dolomie rue Tacquet reste justifiee et
cohérente. La VDB se prononcera sur le choix de la dolomie (vis-a-vis I'entretien futur).

- APU met en garde les AR quant au choix de la pierre naturelle dans le périmétre. La pierre
doit obligatoirement étre confortable pour les cyclistes et pietons. AR approuve ce point.

- Pour assurer une gestion optimale des eaux de ruissellement sur le site, il a été convenu que
la pente du revétement en béton lavé pour I'arriére de la serre se fera vers la bande verte
qui la sépare du chemin de fer. L'eau doit pouvoir couler aisément, aucune bordure ne sera
prévue a cet endroit.

- APU tente d'éclaircir la situation par rapport au choix de la teinte du revétement asphalté de
la piste cyclo-pietonne. Au sein de la Region, il est normalement applique que : si piste
uniquement cyclable : teinte ocre. Si piste partagee : teinte du trottoir. Cette réflexion
engendre une mise en question plus large quant au statut et la place que prendra réellement
ce secteur dans le futur RER vélo. MO précise qu'une réflexion plus large autour du RER
vélo est en cours et que suite a cette réflexion, une idée plus précise pourra se faire sur ce
trongon.

- La VDB demande de revoir le dessin du passage entre la rue Tacquet et le parvis Notre
Dame le long du mitoyen. Il est demande de mieux I'intégrer et de revoir les niveaux afin que
le parking vélos soit facilement accessible. AR approuve ce point.

- INFRABEL ne voit pas de probléme au fait de rouler sur les caniveaux techniques si le
passage est exclusivement réservé a Infrabel. Les caniveaux doivent rester accessibles.

Démolitions :

- La VDB se renseignera sur la question ou non de la récupération de la fresque Annie Cordy.
Les AR précisent que cette opération n'est pas reprise dans le budget du projet.

Accés et sécurité :




- APU mentionne I'importance de s'assurer que le passage pompiers est bien respecte. APU
annonce que SIAMU est occupé a adapter ses exigences. AR est d'accord avec ce point.

- La VDB renseignera AR sur le choix des grilles et garde-corps utilises dans le projet de
rénovation de I'ancienne gare de Laeken. APU précise bien que les grilles sur le chemin de
fer doivent étre continues.

- INFRABEL précise que les portes d'accés rue Tacquet doivent faire 2x 2m de large. La porte
doit étre repositionnee pour faciliter I'accés des grues.

- INFRABEL rappelle qu'il y a nécessité de rajouter un accés pour le personnel (min. 1Tm20)
au bout de la piste cyclo-piétonne coté avenue de la Reine.

- La question de la position du potelet rétractable a clef avenue Tacquet se pose. Il a été
collectivement décidé que ce potelet sera reculé dans la rue afin de libérer le passage vers
l'arriére de la serre. VDB propose de ne pas le déplacer pour donner aux occupants de la
serre le statut de gestionnaire du potelet.

- AR précise qu'un portillon sera rajouté au-dessus de l'escalier urbain rue Princesse
Clémentine pour assurer la fermeture possible de la piste cyclo-piétonne.

- APU demande de rajouter une goulotte pour vélos le long de cet escalier urbain. AR
approuve cela.

- La question des garde-corps cote avenue de la Reine n'a pas encore été resolue. AR met
en garde sur la non-conformité des garde-corps actuels et mentionne le fait qu'a differents
endroits dans la ville, les garde-corps ne sont pas aux normes (canal de Bruxelles). VDB met
sur la table une option qui vise a inverser le probléme et & prévoir un dispositif anti-chutes
dans le trou sur le tunnel routier afin de maintenir les garde-corps existants. Aucun choix
definitif n'a été pnis. Cette situation doit étre analysée avec le CSS et DMS.

Eclairage :

- Prevoir un éclairage fonctionnel pour la serre. Pas de nécessité d'un éclairage urbain dans
l'arriére de la serre, mais un éclairage ponctuel (spots attachés a la structure de la serre,
éventuellement avec détecteur de mouvement a I'entrée pour la sécurisation du site).

- Siblega fera une proposition pour les mats a remplacer sur le site. VDB s'assure de ce
contact.

Finitions des murs :

- La discussion sur la finition des murs a été mise sur la table par AR. Celleci s'est
principalement onentée vers la protection de ces murs conire le vandalisme. Il a été décidé
que AR fera une proposition pour protéger ces murs (texture dans le coffrage). VDB se
renseignera auprés du cabinet culture s'ils sont intéressés par la mise en place d'une ceuvre
artistigue sur un des murs. AR précise que si une opération arfistique etait envisagee, seul
le mur donnant sur le parvis de I'ancienne gare de Laeken (au pied de I'escalier menant vers
les terrasses du batiment) est réellement adéquat. MO précise que l'utilisation de différentes
matiéres pouvait également étre efficace contre le vandalisme et met un point d'attention sur
le fait que le mur sous la plaine de jeux donnant sur le parvis doit &tre particulifrement bien
protegé.

Serre :

VDB demande si des acces directs entre la sere et la rue Tacquet sont prévus. Le dessin
de 'aménagement intérieur de la serre laisse présumer que oui. AR ne va pas dans ce sens
pour des raisons budgétaires. Il a eéte convenu que cet élement sera rediscute lors des
résultats de I'étude commandee par VDB sur l'utilisation et Foccupation de la serre.

TRANSMISSION D'INFORMATIONS

Nihil
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- Le dossier FINAL d'avant-projet definitif sera envoyé aux différents acteurs dans le courant
de la semaine du 27 avril 2020.

- La MO insiste bien sur le fait que le déelai pour la remise du permis d’urbanisme soit respecte
(novembre 2020). AR approuve ce point.

PV rédigé par AM. MS-A/NEY, relu par Beliris
Ce procés-verbal est considéré comme lu et approuvé par tous les intervenants sauf corrections émises
dans les 7 jours.





