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 BELIRIS 

Initiative : 4.1.58.1. Réaménagement des abords de l’ancienne gare de Laeken, comprenant la réalisation d’une voie cyclo-piétonne et la 

réalisation d’un potager collectif dans le cadre du contrat de quartier durable « Bockstael » à Bruxelles 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
REMARQUE(S) PV PRECEDENT 

 

 
Nihil  

I.    OBJET DE LA REUNION 

 

• 

Réunion de redémarrage du projet pour la phase avant-projet définitif. 

 

II.    PROJET 

 

 

- 

Budget : 
 

- 

VDB  a  donné  son  accord pour prendre  en  charge  le  supplément  de  budget  travaux.  VDB 
précise qu’il n’y a pas de ventilation du budget entre les différents services actuel ement. Le 
solde  budgétaire  sera  à  charge  de  « VDB »,  il  n’est  donc  as  nécessaire  de  le  spécifier 
(marché conjoint travaux). 

 

- 

Serre : 
 
-  VDB annonce qu’une mission d’étude a été lancée par le cabinet développement durable 
concernant la serre pour les aspects programmatiques. 
- VDB précise que les espaces verts soutiennent le projet et pourront donner leur avis en ce 
qui concerne les techniques et l’entretien. 
-  VDB  demande  de  trouver  une  solution  pour  limiter  l’emprise  de  la  serre  à  la  Parcel e 
SNCB. La superposition du plan de bornage à celui du projet côté serre a été faite par AR et 
présentée en réunion. Le projet sera adapté par AR et PAY pour limiter l’emprise de la serre 
à 500m2. VDB précise que l’emprise actuelle sur la parcelle Infrabel peut être conservée en 
zone potagère en pleine terre ou semi couverte (auvent par exemple). L’objectif est de créer 
un  élément  qui  ne  mettre  pas  en  péril  la  conservation  de  la  serre  au  cas  où  la  parcelle 
d’Infrabel devrait être libérée. 
 
 

- 

Sols : 

 

- Dépollution et transports des terres polluées : MO et VDB demandent de bien vérifier avec 
Ariès ce qu’il sera possible de faire avec les terres pol uées et l’éventuel e réutilisation sur 
une autre parcelle (remblai pour la piste cyclable par exemple). La possibilité d’une mise en 
pleine  terre  d’une partie  du  potager  dans  la  serre ou  l’extérieur  de  cel e-ci  doit  également 
être privilégiée si cela est possible. 
 

- 

Mobilité : 
 
-  VDB  souhaite  que  la  piste  cyclo-piétonne  soit  maintenue  comme  telle.  Elle  ne 
correspondra  pas  aux  volontés  actuelles  d’un  tronçon  RER  vélo.  L’asphalte  ne  sera  donc 
pas de couleur ocre. 
-  L’accès  vers  la  rue  Princesse  Clémentine  sera  conservé  pour  rejoindre  la  piste  cyclo-
piétonne. AR vérifiera le rayon de giration vers le garage du 1 Rue Princesse Clémentine. 

  

 

TRANSMISSION D’INFORMATIONS 
 

- 

MO a fourni le planning mis à jour par mail. 

III.    ORGANISATION PLANNING 

 

- 

En  accord  avec  BE  le  lancement de  la  phase  avant-projet  définitif  a  été fixé  au  17  Février 
2020. 

- 

Le dossier de l’avant-projet définitif sera envoyé le lundi 16 Mars 2020. 

- 

MO fera des propositions de dates pour la présentation de l’avant-projet définitif au comité 
d’avis. 
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